

Утвержденные плановые значения показателей приводятся в соответствии с:

Решением Мининтерга, ЖКО и Службы труда и занятости населения Республики Беларусь от 29.04.02 (с 1.11.2002)

решениями органов исполнительной власти, утверждающих инвестиционную программу

[illegible]

Заместитель генерального директора по логистике и транспорту

Главный инженер

Национальный УТЭ

К.Н. Свешников

С.А. Ефремов

И.И. Симонов

Год раскрытия информации: 2024 год

Активный объем	Остаток основного	Остаток основного
----------------	-------------------	-------------------

[illegible]

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта о проекте	Первоначальная стоимость, млн. руб. (без НДС)	Прогноз основных средств и нематериальных активов в бухгалтерскому учету в год 2024																		Оценки по плану новых основных средств 2024 года				Примечания отклонений
				Универсальный тип												Флот						ИМА		основные средства		
				ИМА	млн. руб. (без НДС)	млн. руб. (без НДС)	МБ-А	МБ-р	ДЛП	МБ-Т	ШТ	млн. руб. (без НДС)	млн. руб. (без НДС)	МБ-А	МБ-р	ДЛП	ШТ	млн. руб. (без НДС)	%	млн. руб. (без НДС)	%					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23				
ВСЕГО по инвестиционному направлению, в том числе:																										
0.1	Техническое перевооружение, в том числе:	Г	0,000	0,000	249,940	0,000	0,000	0,000	0,000	1,950	5,916	0,000	180,986	0,000	0,000	0,000	0,000	5,024	0,00	0%	-46,954	72%				
0.2	Ремонтные, модернизационные, технические перевооружения, в т.ч.:	Г	198,151	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,950	5,889	0,000	144,136	0,000	0,000	0,000	1,950	0,000	5,003	0,00	0%	-53,814	73%				
0.3	Инвестиционные проекты, реализация которых осуществляется собственными и привлеченными инвестиционными ресурсами, в т.ч.:	Г	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0,00	0%	0,000	0%					
0.4	Прочие новые стратегические объекты энергетического хозяйства, в т.ч.:	Г	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0,00	0%	0,000	0%					
0.5	Прочие новые объекты для целей реализации инвестиционных проектов, в т.ч.:	Г	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0,00	0%	0,000	0%					
0.6	Прочие инвестиционные проекты, в т.ч.:	Г	51,789	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	27	0,000	36,649	0,000	0,000	0,000	0,000	21	0,00	0%	-15,140	71%					
1	Удальские объекты:																									
1.2	Ремонтные, модернизационные, технические перевооружения и иных поставщиков, распределительных пунктов, в т.ч.:	Г	198,151	0,000	198,151	0,000	0,000	0,000	1,950	5,889	0,000	144,136	0,000	0,000	0,000	1,950	5,003	0,00	0%	-53,814	73%					
1.2.1	Ремонтные, модернизационные, технические перевооружения и иных поставщиков, распределительных пунктов, в т.ч.:	Г	2,221	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,950	6	0,000	1,912	0,000	0,000	0,000	1,950	6	0,00	0%	-0,309	86%					
1.2.1.2	Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, в т.ч.:	Г	2,221	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	6	0,000	1,912	0,000	0,000	0,000	0,000	6	0,00	0%	-0,309	86%					
1.2.1.2	Техническое перевооружение 3111 МВ10, ул.Сверлова 13, д.6 "Колонна", в п.д. Чернышкин, Чердынского района, Удальской обл., Трансформатор ТМГ-250МВА	Г	0,343	0,000	0,343	0,000	0,000	0,000	0,250	1	0,000	0,267	0,000	0,000	0,000	0,250	1	0,00	0%	-0,077	78%					
1.2.1.2	Техническое перевооружение 3111 МВ14, ул.Сверлова 10 в п.д. Чернышкин, Чердынского района, Удальской обл., Трансформатор ТМГ-250МВА	Г	0,343	0,000	0,343	0,000	0,000	0,000	0,250	1	0,000	0,371	0,000	0,000	0,000	0,250	1	0,00	0%	0,027	108%					
1.2.1.2	Техническое перевооружение КТП МВ1, ул.Октябрьская 68 в п.д. Чернышкин, Чердынского района, Удальской обл., Трансформатор ТМГ-250МВА	Г	0,343	0,000	0,343	0,000	0,000	0,000	0,250	1	0,000	0,267	0,000	0,000	0,000	0,250	1	0,00	0%	-0,077	78%					
1.2.1.2	Техническое перевооружение 3111 МВ11, ул.Колпини 17 в п.д. Чернышкин, Чердынского района, Удальской обл., Трансформатор ТМГ-250МВА	Г	0,397	0,000	0,397	0,000	0,000	0,000	0,400	1	0,000	0,371	0,000	0,000	0,000	0,400	1	0,00	0%	-0,026	93%					
1.2.1.2	Техническое перевооружение 3111 МВ13, ул.Сверлова 3 в п.д. Чернышкин, Чердынского района, Удальской обл., Трансформатор ТМГ-250МВА	Г	0,397	0,000	0,397	0,000	0,000	0,000	0,400	1	0,000	0,371	0,000	0,000	0,000	0,400	1	0,00	0%	-0,026	93%					
1.2.1.2	Техническое перевооружение 3111 МВ33, ул.Сверлова 3 в п.д. Чернышкин, Чердынского района, Удальской обл., Трансформатор ТМГ-250МВА	Г	0,397	0,000	0,397	0,000	0,000	0,000	0,400	1	0,000	0,267	0,000	0,000	0,000	0,400	1	0,00	0%	-0,130	67%					
1.2.3	Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), в т.ч.:	Г	195,929	0,000	195,929	0,000	0,000	0,000	0,000	5,883	0,000	142,425	0,000	0,000	0,000	0,000	4,997	0,00	0%	-53,505	73%					
1.2.3.5	Возведение проводов, устьев в секторе обзора и перемены датчик, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, в т.ч.:	Г	195,929	0,000	195,929	0,000	0,000	0,000	0,000	5,883	0,000	142,425	0,000	0,000	0,000	0,000	4,997	0,00	0%	-53,505	73%					
1.2.3.5	Организация интеллектуальной системы учета электрической энергии	МВУСК/ЭПА/У	101,046	0,000	101,046	0,000	0,000	0,000	0,000	2,952	0,000	47,588	0,000	0,000	0,000	0,000	1,647	0,00	0%	-53,458	47%					
1.2.3.6	Организация интеллектуальной системы учета электрической энергии (мощности) энергии (м																									

Начальник УТЭ

И.Г. Самойлов

Форма 4. Отчет о постановке объектов электросетевого хозяйства под напряжение
и (или) включении объектов капитального строительства для проведения прекоммиссионных работ
за год 2024

Отчет о реализации инвестиционной программы

Акционерное общество "Удальковская сетевая компания"
полное наименование субъекта электросетевых

Год раскрытия информации: 2024 год

Утверждение планового значения показателя применяется в соответствии с Распоряжением Министрства ЖКХ и строительства Удальковской области № 991-Э/О от 18.11.2024г
раскрытия решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	присоединение объекта территории, который будет электроснабжать и мощности в соответствии с договором о предоставлении мощности	Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включение объектов капитального строительства для проведения прекомиссионных работ в год 2024										Отключение от плановых показателей 2024 года										Причина отклонений
				Утвержденный план						Факт														
				Квартал	МБ×В	Мвар	кВт	Л/П	МВт	Шт	Квартал	МБ×В	Мвар	кВт	Л/П	МВт	Шт	МБ×В	Мвар	кВт	Л/П	МВт	Шт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22			
0.1	Технологическое присоединение, место	Г			0,00	0,00	0,00	0,00	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0			
0.2	Реабилитация, модернизация, техническое перевооружение, место	Г			0,00	0,00	0,00	0,00	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0			
0.3	Инвестиционные проекты, реализация которых обеспечивается осями и программами перспективного развития электросетевых, место	Г			0,00	0,00	0,00	0,00	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0			
0.4	Прочие новое строительство объектов электросетевого хозяйства, место	Г			0,00	0,00	0,00	0,00	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0			
0.5	Получка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, место	Г			0,00	0,00	0,00	0,00	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0			
0.6	Прочие инвестиционные проекты, место	Г			0,00	0,00	0,00	0,00	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0			
1	Удальковская область																							
1.2	Реабилитация, модернизация, техническое перевооружение место, в т.ч.:	Г			0,00	0,00	0,00	1,95	5 889		0,00	0,00	0,00	1,95	5 003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-886			
1.2.1	Распределительных устройств, трансформаторных и линий подстанций, место, в т.ч.:	Г			0,00	0,00	0,00	1,95	6		0,00	0,00	0,00	1,95	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0			
1.2.1.2	Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и линий подстанций, место, в т.ч.:	Г			0,00	0,00	0,00	1,95	6		0,00	0,00	0,00	1,95	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0			
1.2.1.2	Техническое перевооружение 311П №10, ул.Свердлова 13,46 "Рыбинка", в р.п. Чердаклы, Чердаклинского района, Удальковской обл., трансформатор ТМГ-250кВА			IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	1	IV	0,00	0,00	0,00	0,25	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		
1.2.1.2	Техническое перевооружение 311П №14, ул.Совская 10 в р.п. Чердаклы, Чердаклинского района, Удальковской обл., трансформатор ТМГ-250кВА			IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	1	IV	0,00	0,00	0,00	0,25	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		
1.2.1.2	Техническое перевооружение КТП №1, ул.Октябрьская 68 в р.п. Чердаклы, Чердаклинского района, Удальковской обл., трансформатор ТМГ-250кВА			IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	1	IV	0,00	0,00	0,00	0,25	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		
1.2.1.2	Техническое перевооружение 311П №13, ул.Калинина 17 в р.п. Чердаклы, Чердаклинского района, Удальковской обл., трансформатор ТМГ-400кВА			IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	1	IV	0,00	0,00	0,00	0,40	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		
1.2.1.2	Техническое перевооружение 311П №40, ул.Пиллерская 32 в р.п. Чердаклы, Чердаклинского района, Удальковской обл., трансформатор ТМГ-400кВА			IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	1	IV	0,00	0,00	0,00	0,40	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		
1.2.1.2	Техническое перевооружение 311П №3, ул.Сидорова 3 в р.п. Чердаклы, Чердаклинского района, Удальковской обл., трансформатор ТМГ-400кВА			IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	1	IV	0,00	0,00	0,00	0,40	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		
1.2.3	Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), место, в том числе:	Г			0,00	0,00	0,00	0,00	5 883		0,00	0,00	0,00	0,00	4 997	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-886	Расходы на финансирование КВ на прибыль в сумме 68 945,70 тыс.руб. исключены департамент Агросфера при предоставлении НВВ АО «УСК» в 2024г. Неиспользованные об оспаривании порочно-правовых актов в части исключения Прибыли на КВ на НВВ 2024г. исключено в полном объеме. денежные средства включены в НВВ на 2025г.		
1.2.3.5	Выявление приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, место, в т.ч.:	Г			0,00	0,00	0,00	0,00	5 883		0,00	0,00	0,00	0,00	4 997	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-886			
1.2.3.5	Организация интеллектуальной системы учета электрической энергии			IV	0,00	0,00	0,00	0,00	2 952	IV	0,00	0,00	0,00	0,00	1 647	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 305			
1.2.3.6	Организация интеллектуальной системы учета электрической энергии (решение суда 2022г)			I-IV	0,00	0,00	0,00	0,00	1 518	I-IV	0,00	0,00	0,00	0,00	1 678	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160			
1.2.3.7	Организация интеллектуальной системы учета электрической энергии (решение суда 2023г)			IV	0,00	0,00	0,00	0,00	1 413	IV	0,00	0,00	0,00	0,00	1 672	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259			
1.2.4	Реабилитация, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, место, в т.ч.:	Г			0,00	0,00	0,00	0,00	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0			
1.2.4.1	Реабилитация прочих объектов основных средств, место, в том числе:	Г			0,00	0,00	0,00	0,00	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0			
1.2.4.2	Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, место, в т.ч.:	Г			0,00	0,00	0,00	0,00	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0			
1.4	Прочие новое строительство объектов электросетевого хозяйства, место, в т.ч.:	Г			0,00	0,00	0,00	0,00	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0			

Исполнительный директор

Главный инженер

Начальник УТЭ

П.А. Броцкий

С.А. Ефремов

И.Г. Савочкин

АО "Ульяновский сетевой холдинг"

Номер группы инвестпроектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Наименование объектов генерации, которые будут осуществлять поставки э/и и тепла/х/т	Ввод объектов инвестиционной деятельности в эксплуатацию в год 2024											Отчисления от лимитов показателей 2024 года											Примечания отчислений											
				Утвержденный план											Факт												Отчисления от лимитов показателей 2024 года										
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		23	24	25	26							
Всего по инвестиционной программе, в том числе:	Технологическое присоединение, всего	Г	МВт	Шт	Длительность ввода объектов, дней/шт	МВт	Шт	МВт	Шт	МВт	Шт	МВт	Шт	МВт	Шт	МВт	Шт	МВт	Шт	МВт	Шт	МВт	Шт	МВт	Шт	МВт	Шт										
0.1	Реконструкция, модернизация, технологическое присоединение, всего	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-892										
0.2	Реконструкция, модернизация, технологическое присоединение, всего	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0										
0.3	Инвестиционные проекты, реализация которых обусловлена необходимостью и программами перспективного развития электроэнергетики, всего	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-886										
0.4	Прочие новые строительные объекты электросетевого хозяйства, всего	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0										
0.5	Программа зеленых участков для общей реализации инвестиционных проектов, всего	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6										
0.6	Прочие инвестиционные проекты, всего	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0										
1	Ульяновская область																																				
1.2	Реконструкция, модернизация, технологическое присоединение, всего, в т.ч.:	Г	6,00	0,00	0,00	6,00	0,00	1,95	5 889			6,00	0,00	6,00	0,00	1,95	5 903	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	-886									
1.2.1	Реконструкция, модернизация, технологическое присоединение, распределительных пунктов, всего, в т.ч.:	Г	6,00	0,00	0,00	6,00	0,00	1,95	6			6,00	0,00	6,00	0,00	1,95	6	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0									
1.2.1.2	Модернизация, технологическое присоединение трансформаторных и низковольтных распределительных пунктов, всего, в т.ч.:	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,95	6			0,00	0,00	0,00	0,00	1,95	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0									
1.2.1.2.1	Техническое перевооружение 3111 №10, ул.Саратова 13,об. "Рембизид", в р.п. Чердаклы, Чердаклинского района, Ульяновской обл., Трансформатор ТМТ-250МВА	О_УСК_73_1213	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	1	30.11.2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0									
1.2.1.2.2	Техническое перевооружение 3111 №14, ул.Саватских 10 в р.п. Чердаклы, Чердаклинского района, Ульяновской обл., Трансформатор ТМТ-250МВА	О_УСК_73_1214	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	1	30.11.2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0									
1.2.1.2.3	Техническое перевооружение КТП №11, ул.Октябрьская 68 в р.п. Чердаклы, Чердаклинского района, Ульяновской обл., Трансформатор ТМТ-250МВА	О_УСК_73_1215	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	1	30.11.2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	1	0,00	0,00	0,00	0,00																	

П.А. Бросайто
К.Н. Свешников
С.А. Ефремов
И.Г. Самойлов

Номер группы инвестора	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Наименование объекта, включенного в эксплуатацию	Ввод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) за эксплуатацию в год 2024										Отопление от автономных источников в 2024 году										Прочие сведения										
				Углубленный план										Факт											Итого									
				МВт/ч	МВт	ГВт/ч	МВт	ГВт	МВт/ч	МВт	ГВт/ч	МВт/ч	МВт	ГВт/ч	МВт/ч	МВт	ГВт/ч	МВт/ч	МВт	ГВт/ч	МВт/ч	МВт	ГВт/ч		МВт/ч	МВт	ГВт/ч							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25										
ИТОГО по инвестиционному проекту, в том числе	Технологическое производство, всего	Г		0,00	0,00	0,00	0,00	36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0									
				0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0								
0.2	Ремонтная, модернизация, капитальное строительство, всего	Г		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0									
0.3	Инициативные проекты, реализация которых осуществляется в рамках программы развития территории, всего	Г		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0									
0.4	Прочие инициативные объекты застроенного хозяйства, всего	Г		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0									
0.5	Прочие инициативные объекты застроенного хозяйства, всего	Г		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0									
0.6	Прочие инициативные объекты застроенного хозяйства, всего	Г		0,00	0,00	0,00	0,00	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8									
1	Уменьшение выб.т.	Г		0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0									
1.2.1	Ремонтная, модернизация, капитальное строительство, всего, в т.ч.	Г		0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0									
1.2.2	Технологическое производство, модернизация, капитальное строительство, всего, в т.ч.	Г		0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0									
1.2.2.1	Технологическое производство, модернизация, капитальное строительство, всего, в т.ч.	Г		0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0									
1.2.2.2	Технологическое производство, модернизация, капитальное строительство, всего, в т.ч.	Г		0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0									
1.2.2.3	Технологическое производство, модернизация, капитальное строительство, всего, в т.ч.	Г		0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0									
1.2.2.4	Технологическое производство, модернизация, капитальное строительство, всего, в т.ч.	Г		0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0									
1.2.2.5	Технологическое производство, модернизация, капитальное строительство, всего, в т.ч.	Г		0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0									
1.2.3	Ремонтная, модернизация, капитальное строительство, всего, в т.ч.	Г		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0									
1.2.3.5	Ремонтная, модернизация, капитальное строительство, всего, в т.ч.	Г		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0									
ИТОГО по инвестиционному проекту, в том числе	Технологическое производство, всего	Г		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0									
				0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0									
1.2.3.5	Ремонтная, модернизация, капитальное строительство, всего, в т.ч.	Г		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0										
1.2.3.5	Ремонтная, модернизация, капитальное строительство, всего, в т.ч.	Г		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0									
1.2.3.5	Ремонтная, модернизация, капитальное строительство, всего, в т.ч.	Г		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0									
1.2.3.5	Ремонтная, модернизация, капитальное строительство, всего, в т.ч.	Г		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0									
1.2.3.5	Ремонтная, модернизация, капитальное строительство, всего, в т.ч.	Г		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0									
1.2.3.5	Ремонтная, модернизация, капитальное строительство, всего, в т.ч.	Г		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0									
1.2.3.5	Ремонтная, модернизация, капитальное строительство, всего, в т.ч.	Г		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0									
1.2.3.5	Ремонтная, модернизация, капитальное строительство, всего, в т.ч.	Г		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0									
1.2.3.5	Ремонтная, модернизация, капитальное строительство, всего, в т.ч.	Г		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0									
1.2.3.5	Ремонтная, модернизация, капитальное строительство, всего, в т.ч.	Г		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0									
1.2.3.5	Ремонтная, модернизация, капитальное строительство, всего, в т.ч.	Г		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0									
1.2.3.5	Ремонтная, модернизация, капитальное строительство, всего, в т.ч.	Г		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0									
1.2.3.5	Ремонтная, модернизация, капитальное строительство, всего, в т.ч.	Г		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0									
1.2.3.5	Ремонтная, модернизация, капитальное строительство, всего, в т.ч.	Г		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0									
1.2.3.5	Ремонтная, модернизация, капитальное строительство, всего, в т.ч.	Г		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0									
1.2.3.5	Ремонтная, модернизация, капитальное строительство, всего, в т.ч.	Г		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0									
1.2.3.5	Ремонтная, модернизация, капитальное строительство, всего, в т.ч.	Г		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0									
1.2.3.5	Ремонтная, модернизация, капитальное строительство, всего, в т.ч.	Г		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0									
1.2.3.5	Ремонтная, модернизация, капитальное строительство, всего, в т.ч.	Г		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0									
1.2.3.5	Ремонтная, модернизация, капитальное строительство, всего, в т.ч.	Г		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0									
1.2.3.5	Ремонтная, модернизация, капитальное строительство, всего, в т.ч.	Г		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0									
1.2.3.5	Ремонтная, модернизация, капитальное строительство, всего, в т.ч.	Г		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0									
1.2.3.5	Ремонтная, модернизация, капитальное строительство, всего, в т.ч.	Г		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0									
1.2.3.5	Ремонтная, модернизация, капитальное строительство, всего, в т.ч.	Г		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0									
1.2.3.5	Ремонтная, модернизация, капитальное строительство, всего, в т.ч.	Г		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0									
1.2.3.5	Ремонтная, модернизация, капитальное строительство, всего, в т.ч.	Г		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0									
1.2.3.5	Ремонтная, модернизация, капитальное строительство, всего, в т.ч.	Г		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0									
1.2.3.5	Ремонтная, модернизация, капитальное строительство, всего, в т.ч.	Г		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0									
1.2.3.5	Ремонтная, модернизация, капитальное строительство, всего, в т.ч.	Г		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0									
1.2.3.5	Ремонтная, модернизация, капитальное строительство, всего, в т.ч.	Г		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0									
1.2.3.5	Ремонтная, модернизация, капитальное строительство, всего, в т.ч.	Г		0,00	0,00	0																												

SHOCKING COSTLY CONSPIRACY

2024 Jan

состоянием Минимстрств

[illegible]

Форма 9. Отчет об исполнении финансового плана субъекта электроэнергетики

Инвестиционная программа АО "Ульяновская сетевая компания"

полное наименование субъекта электроэнергетики

Субъект Российской Федерации: Ульяновская область

Год раскрытия (предоставления) информации: 2024 год

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Распоряжением Министерства ЖКХ и строительства Ульяновской области № 991-од от 18.11.2024 г.
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

1. Финансово - экономическая модель деятельности субъекта электроэнергетики

№ п/п	Показатель	Ед. изм.	Отчетный год 2024		Отклонение от плановых значений		Причины отклонений
			Утвержденный план	Факт	в ед. измерений	в процентах, %	
1	2	3	4	5	6	7	8
БЮДЖЕТ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ							
I	Выручка от реализации товаров (работ, услуг) всего, в том числе *:	млн руб без НДС	1 021,321	1 027,790	6,469	100,63%	
1.1	Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том	млн руб без НДС	-	-	-	0,00%	
1.2	Производство и поставка тепловой энергии (мощности)	млн руб без НДС	-	-	-	0,00%	
1.3	Оказание услуг по передаче электрической энергии	млн руб без НДС	974,762	988,941	14,179	101,45%	
1.4	Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя	млн руб без НДС	-	-	-	0,00%	
1.5	Оказание услуг по технологическому присоединению	млн руб без НДС	25,925	17,870	-8,054	68,93%	
1.6	Реализация электрической энергии и мощности	млн руб без НДС	-	-	-	0,00%	
1.7	Реализация тепловой энергии (мощности)	млн руб без НДС	-	-	-	0,00%	
1.8	Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе:	млн руб без НДС	-	-	-	0,00%	
1.9	Прочая деятельность	млн руб без НДС	20,635	20,979	0,344	101,67%	
II	Себестоимость товаров (работ, услуг), коммерческие и управленческие расходы всего, в том числе:	млн руб без НДС	864,558	869,125	4,567	100,53%	
2.1	Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том	млн руб без НДС	-	-	-	0,00%	
2.2	Производство и поставка тепловой энергии (мощности)	млн руб без НДС	-	-	-	0,00%	
2.3	Оказание услуг по передаче электрической энергии	млн руб без НДС	839,489	848,820	9,331	101,11%	
2.4	Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя	млн руб без НДС	-	-	-	0,00%	
2.5	Оказание услуг по технологическому присоединению	млн руб без НДС	13,901	9,697	-4,204	69,76%	
2.6	Реализация электрической энергии и мощности	млн руб без НДС	-	-	-	0,00%	
2.7	Реализация тепловой энергии (мощности)	млн руб без НДС	-	-	-	0,00%	
2.8	Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в	млн руб без НДС	-	-	-	0,00%	
2.9	Прочая деятельность	млн руб без НДС	11,168	10,608	-0,560	94,98%	
II.1	Материальные расходы всего, в том числе:	млн руб без НДС	302,291	284,268	-18,023	94,04%	
2.1.1	расходы на топливо на технологические цели	млн руб без НДС	-	-	-	0,00%	
2.1.2	покупная энергия, в том числе:	млн руб без НДС	241,982	225,069	-16,912	93,01%	
2.1.2.1	покупная электрическая энергия (мощность) всего, в том числе:	млн руб без НДС	241,982	225,069	-16,912	93,01%	
2.1.2.1.1	на технологические цели, включая энергию на компенсацию потерь при ее передаче	млн руб без НДС	241,982	225,069	-16,912	93,01%	
2.1.2.1.2	для последующей перепродажи	млн руб без НДС	-	-	-	0,00%	
2.1.2.2	покупная тепловая энергия (мощность)	млн руб без НДС	-	-	-	0,00%	
2.1.3	сырье, материалы, запасные части, инструменты	млн руб без НДС	51,248	50,601	-0,647	98,74%	
2.1.4	прочие материальные расходы	млн руб без НДС	9,061	8,597	-0,464	94,88%	
II.2	Работы и услуги производственного характера всего, в том числе:	млн руб без НДС	11,130	10,957	-0,173	98,44%	
2.2.1	услуги по передаче электрической энергии по единой (национальной) общероссийской электрической сети	млн руб без НДС	1,803	1,792	-0,012	99,36%	
2.2.2	услуги по передаче электрической энергии по сетям территориальной сетевой организации	млн руб без НДС	1,218	1,312	0,094	107,75%	
2.2.3	услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя	млн руб без НДС	-	-	-	0,00%	
2.2.4	услуги инфраструктурных организаций ****	млн руб без НДС	-	-	-	0,00%	
2.2.5	прочие услуги производственного характера	млн руб без НДС	8,109	7,853	-	96,84%	
II.3	Расходы на оплату труда с учетом страховых взносов	млн руб без НДС	369,408	391,398	21,990	105,95%	
II.4	Амортизация основных средств и нематериальных активов	млн руб без НДС	55,475	55,214	-0,261	99,53%	
2.4.1	Амортизация основных средств и нематериальных активов	млн руб без НДС	-	-	0,000	0,00%	
2.4.2	Амортизация обесценения основных средств и нематериальных активов	млн руб без НДС	-	-	0,000	0,00%	
2.4.3	Амортизация прав пользования активами	млн руб без НДС	-	-	0,000	0,00%	
2.4.4	Амортизация обесценения прав пользования активами	млн руб без НДС	-	-	0,000	0,00%	
2.4.5	Амортизация по капитализируемому ремонту	млн руб без НДС	-	-	0,000	0,00%	
II.5	Налоги и сборы всего, в том числе:	млн руб без НДС	6,280	6,263	-0,018	99,72%	
2.5.1	налог на имущество организации	млн руб без НДС	5,831	5,810	-0,021	99,64%	
2.5.2	прочие налоги и сборы	млн руб без НДС	0,449	0,452	0,004	100,80%	
II.6	Прочие расходы всего, в том числе:	млн руб без НДС	89,957	91,137	1,180	101,31%	
2.6.1	работы и услуги непроизводственного характера	млн руб без НДС	0,331	0,355	0,024	107,31%	
2.6.2	арендная плата, лизинговые платежи	млн руб без НДС	47,587	48,544	0,957	102,01%	
2.6.3	иные прочие расходы	млн руб без НДС	42,039	42,237	0,198	100,47%	
II.7	Иные сведения:	млн руб без НДС	30,016	29,888	-0,128	99,57%	
2.7.1	Расходы на ремонт*****	млн руб без НДС	30,016	29,888	-0,128	99,57%	
2.7.2	Коммерческие расходы	млн руб без НДС	0	0	0,000	0,00%	
2.7.3	Управленческие расходы	млн руб без НДС	0	0	0,000	0,00%	
III	Прибыль (убыток) от продаж (строка I - строка II) всего, в том числе:	млн руб без НДС	156,763	158,665	1,902	101,21%	
3.1	Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том	млн руб без НДС	-	-	-	0,00%	
3.2	Производство и поставка тепловой энергии (мощности)	млн руб без НДС	-	-	-	0,00%	
3.3	Оказание услуг по передаче электрической энергии	млн руб без НДС	135,273	140,121	4,848	103,58%	
3.4	Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя	млн руб без НДС	-	-	-	0,00%	
3.5	Оказание услуг по технологическому присоединению	млн руб без НДС	12,024	8,173	-3,851	67,97%	
3.6	Реализация электрической энергии и мощности	млн руб без НДС	-	-	-	0,00%	
3.7	Реализация тепловой энергии (мощности)	млн руб без НДС	-	-	-	0,00%	
3.8	Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе:	млн руб без НДС	-	-	-	0,00%	
3.8.1	в части управления технологическими режимами	млн руб без НДС	-	-	-	0,00%	
3.8.2	в части обеспечения надежности	млн руб без НДС	-	-	-	0,00%	
3.9	Прочая деятельность	млн руб без НДС	9,467	10,371	0,904	109,55%	
IV	Прочие доходы и расходы (сальдо) (строка 4.1 - строка 4.2)	млн руб без НДС	-1,466	0,582	2,048	-39,69%	
4.1	Прочие доходы всего, в том числе:	млн руб без НДС	24,194	29,025	4,831	119,97%	
4.1.1	доходы от участия в других организациях	млн руб без НДС	-	-	-	0,00%	
4.1.2	проценты к получению	млн руб без НДС	4,519	6,205	1,686	137,30%	
4.1.3	восстановление резервов всего, в том числе:	млн руб без НДС	-	-	-	0,00%	

4.1.3.1	по сомнительным долгам	млн руб без НДС	-	-	-	0,00%
4.1.4	прочие внереализационные доходы	млн руб без НДС	19,675	22,820	3,145	115,99%
4.1.5.	доходы от восстановления обесценения имущества	млн руб без НДС	-	-	0,000	0,00%
4.1.6	доходы от переоценки финансовых активов	млн руб без НДС	-	-	0,000	0,00%
4.2	Прочие расходы всего, в том числе:	млн руб без НДС	25,660	28,443	2,783	110,85%
4.2.1	расходы, связанные с персоналом	млн руб без НДС	6,485	6,020	-0,465	92,83%
4.2.2	проценты к уплате	млн руб без НДС	0,000	0,000	0,000	0,00%
4.2.2.1	процентные расходы по правам пользования активами	млн руб без НДС	-	-	0,000	0,00%
4.2.3	создание резервов всего, в том числе:	млн руб без НДС	-	0,000	-	0,00%
4.2.3.1	по сомнительным долгам	млн руб без НДС	-	0,000	-	0,00%
4.2.3.2	создание прочих оценочных резервов	млн руб без НДС	-	-	-	0,00%
4.2.4	прочие внереализационные расходы	млн руб без НДС	19,175	22,423	3,248	116,94%
4.2.5	расходы по обесценению имущества	млн руб без НДС	-	-	0,000	0,00%
4.2.6	расходы от переоценки финансовых активов	млн руб без НДС	-	-	0,000	0,00%
V	Прибыль (убыток) до налогообложения (строка III + строка IV) всего, в том числе:	млн руб без НДС	155,297	159,247	3,950	102,54%
5.1	Производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн руб без НДС	-	-	-	0,00%
5.2	Производство и поставка тепловой энергии (мощности)	млн руб без НДС	-	-	-	0,00%
5.3	Оказание услуг по передаче электрической энергии	млн руб без НДС	133,874	140,681	6,807	105,08%
5.4	Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя	млн руб без НДС	-	-	-	0,00%
5.5	Оказание услуг по технологическому присоединению	млн руб без НДС	11,987	8,183	-3,803	68,27%
5.6	Реализация электрической энергии и мощности	млн руб без НДС	-	-	-	0,00%
5.7	Реализация тепловой энергии (мощности)	млн руб без НДС	-	-	-	0,00%
5.8	Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе:	млн руб без НДС	-	-	-	0,00%
5.9	Прочая деятельность	млн руб без НДС	9,437	10,383	0,946	110,02%
VI	Налог на прибыль всего, в том числе:	млн руб без НДС	32,912	45,416	12,503	137,99%
6.1	Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том	млн руб без НДС	-	-	-	0,00%
6.2	Производство и поставка тепловой энергии (мощности);	млн руб без НДС	-	-	-	0,00%
6.3	Оказание услуг по передаче электрической энергии;	млн руб без НДС	31,412	43,699	12,287	139,12%
6.4	Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя;	млн руб без НДС	-	-	-	0,00%
6.5	Оказание услуг по технологическому присоединению;	млн руб без НДС	0,835	0,790	-0,046	94,52%
6.6	Реализация электрической энергии и мощности;	млн руб без НДС	-	-	-	0,00%
6.7	Реализация тепловой энергии (мощности);	млн руб без НДС	-	-	-	0,00%
6.8	Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе:	млн руб без НДС	-	-	-	0,00%
6.9	Прочая деятельность;	млн руб без НДС	0,665	0,927	0,262	139,41%
VII	Чистая прибыль (убыток) всего, в том числе:	млн руб без НДС	122,385	113,831	-8,554	93,01%
7.1	Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том	млн руб без НДС	-	-	-	0,00%
7.2	Производство и поставка тепловой энергии (мощности)	млн руб без НДС	-	-	-	0,00%
7.3	Оказание услуг по передаче электрической энергии	млн руб без НДС	102,461	96,982	-5,480	94,65%
7.4	Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя	млн руб без НДС	-	-	-	0,00%
7.5	Оказание услуг по технологическому присоединению	млн руб без НДС	11,151	7,394	-3,758	66,30%
7.6	Реализация электрической энергии и мощности	млн руб без НДС	-	-	-	0,00%
7.7	Реализация тепловой энергии (мощности)	млн руб без НДС	-	-	-	0,00%
7.8	Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе:	млн руб без НДС	-	-	-	0,00%
7.9	Прочая деятельность	млн руб без НДС	8,772	9,456	0,684	107,79%
VIII	Направления использования чистой прибыли	млн руб без НДС	-	-	-	0,00%
8.1	На инвестиции	млн руб без НДС	-	-	-	0,00%
8.2	Резервный фонд	млн руб без НДС	-	-	-	0,00%
8.3	Выплата дивидендов	млн руб без НДС	-	-	-	0,00%
8.4	Остаток на развитие	млн руб без НДС	-	-	-	0,00%
IX	Иные сведения:	-	-	-	0	0,00%
9.1	Прибыль до налогообложения без учета процентов к уплате и амортизации (строка V + строка 4.2.2 + строка II.IV)	млн руб без НДС	210,773	214,461	3,688	101,75%
9.2	Долг (кредиты и займы) на начало периода всего, в том числе:	млн руб без НДС	0	0	0,000	0,00%
9.2.1	краткосрочные кредиты и займы на начало периода	млн руб без НДС	0	0	0,000	0,00%
9.3	Долг (кредиты и займы) на конец периода, в том числе	млн руб без НДС	0	0	0,000	0,00%
9.3.1	краткосрочные кредиты и займы на конец периода	млн руб без НДС	0	0	0,000	0,00%
9.4	Отношение долга (кредиты и займы) на конец периода (строка 9.3) к прибыли до налогообложения без учета процентов к уплате и амортизации (строка 9.1)	-	0	0	0,000	0,00%
БЮДЖЕТ ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ						
X	Поступления от текущих операций всего, в том числе:	млн руб с НДС	1 200,408	1 229,769	29,362	102,45%
10.1	Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том	млн руб с НДС	-	-	-	0,00%
10.2	Производство и поставка тепловой энергии (мощности)	млн руб с НДС	-	-	-	0,00%
10.3	Оказание услуг по передаче электрической энергии	млн руб с НДС	1 145,656	1 165,251	19,595	101,71%
10.4	Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя	млн руб с НДС	-	-	-	0,00%
10.5	Оказание услуг по технологическому присоединению	млн руб с НДС	21,141	24,352	3,212	115,19%
10.6	Реализация электрической энергии и мощности	млн руб с НДС	-	-	-	0,00%
10.7	Реализация тепловой энергии (мощности)	млн руб с НДС	-	-	-	0,00%
10.8	Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе:	млн руб с НДС	-	-	-	0,00%
10.9	Поступления денежных средств за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (субсидия) всего, в том числе:	млн руб с НДС	-	-	-	0,00%
10.10	Прочая деятельность	млн руб с НДС	33,612	40,166	6,555	119,50%
XI	Платежи по текущим операциям всего, в том числе:	млн руб с НДС	1 079,017	1 077,155	-1,862	99,83%
11.1	Оплата поставщикам топлива	млн руб с НДС	-	-	-	0,00%
11.2	Оплата покупной энергии всего, в том числе:	млн руб с НДС	293,233	277,410	-15,823	94,60%
11.2.1	на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн руб с НДС	-	-	-	0,00%
11.2.2	на розничных рынках электрической энергии	млн руб с НДС	-	-	-	0,00%
11.2.3	на компенсацию потерь	млн руб с НДС	293,233	277,410	-15,823	94,60%
11.3	Оплата услуг по передаче электрической энергии по единой (национальной) общероссийской электрической сети	млн руб с НДС	2,164	2,144	-0,020	99,07%
11.4	Оплата услуг по передаче электрической энергии по сетям территориальных сетевых организаций	млн руб с НДС	3,224	3,319	0,095	102,96%
11.5	Оплата услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя	млн руб с НДС	-	-	-	0,00%
11.6	Оплата труда	млн руб с НДС	256,709	269,023	12,314	104,80%
11.7	Страховые взносы	млн руб с НДС	86,224	91,480	5,256	106,10%
11.8	Оплата налогов и сборов всего, в том числе:	млн руб с НДС	149,798	160,142	10,345	106,91%
11.8.1	налог на прибыль	млн руб с НДС	13,083	14,634	1,551	111,85%
11.9	Оплата сырья, материалов, запасных частей, инструментов	млн руб с НДС	142,743	129,757	-12,986	90,90%
11.10	Оплата прочих услуг производственного характера	млн руб с НДС	43,242	42,591	-0,651	98,50%
11.11	Арендная плата и лизинговые платежи	млн руб с НДС	42,110	41,638	-0,472	98,88%
11.12	Проценты по долговым обязательствам (за исключением процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива)	млн руб с НДС	0,000	0	0,000	0,00%

11.13	Прочие платежи по текущей деятельности	млн руб с НДС	59,571	59,651	0,080	100,13%	
XII	Поступления от инвестиционных операций всего, в том числе:	млн руб с НДС	0,000	0	0,000	0,00%	
12.1	Поступления от реализации имущества и имущественных прав	млн руб с НДС	0,000	0	0,000	0,00%	
12.2	Поступления по заключенным инвестиционным соглашениям, в том числе	млн руб с НДС	-	-	-	0,00%	
12.2.1	по использованию средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации всего, в том числе:	млн руб с НДС	-	-	-	0,00%	
12.3	Прочие поступления по инвестиционным операциям	млн руб с НДС	-	-	-	0,00%	
XIII	Платежи по инвестиционным операциям всего, в том числе:	млн руб с НДС	150,546	153,341	2,795	101,86%	
13.1	Инвестиции в основной капитал всего, в том числе:	млн руб с НДС	150,546	153,341	2,795	101,86%	
13.1.1	техническое перевооружение и реконструкция	млн руб с НДС	2,666	4,261	1,595	159,84%	
13.1.2	новое строительство и расширение	млн руб с НДС	8,041	7,780	-0,262	96,74%	
13.1.3	проектно-изыскательные работы для объектов нового строительства будущих лет	млн руб с НДС	0,000	0	0,000	0,00%	
13.1.4	приобретение объектов основных средств, земельных участков	млн руб с НДС	43,653	43,923	0,270	100,62%	
13.1.5	проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок	млн руб с НДС	-	-	-	0,00%	
13.1.6	прочие выплаты, связанные с инвестициями в основной капитал	млн руб с НДС	96,186	97,378	1,191	101,24%	
13.2	Приобретение нематериальных активов	млн руб с НДС	0,000	0	0,000	0,00%	
13.3	Прочие платежи по инвестиционным операциям всего, в том числе:	млн руб с НДС	-	-	-	0,00%	
13.4	Иные сведения:	млн руб с НДС	X	-	-	0,00%	
13.4.1	проценты по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	млн руб с НДС	-	-	-	0,00%	
XIV	Поступления от финансовых операций всего, в том числе:	млн руб с НДС	4,473	6,084	1,611	136,00%	
14.1	Процентные поступления	млн руб с НДС	4,473	6,084	1,611	136,00%	
14.2	Поступления по полученным кредитам всего, в том числе:	млн руб с НДС	0,000	0	0,000	0,00%	
14.2.1	на текущую деятельность	млн руб с НДС	0,000	0	0,000	0,00%	
14.2.2	на инвестиционные операции	млн руб с НДС	-	-	-	0,00%	
14.2.3	на рефинансирование кредитов и займов	млн руб с НДС	-	-	-	0,00%	
14.3	Поступления от эмиссии акций **	млн руб с НДС	-	-	-	0,00%	
14.4	Поступления от реализации финансовых инструментов всего, в том числе:	млн руб с НДС	-	-	-	0,00%	
14.5	Поступления от займов организаций	млн руб с НДС	-	-	-	0,00%	
14.6	Поступления за счет средств инвесторов	млн руб с НДС	-	-	-	0,00%	
14.7	Прочие поступления по финансовым операциям	млн руб с НДС	-	-	-	0,00%	
XV	Платежи по финансовым операциям всего, в том числе:	млн руб с НДС	0,000	0	0,000	0,00%	
15.1	Погашение кредитов и займов всего, в том числе:	млн руб с НДС	0,000	0	0,000	0,00%	
15.1.1	на текущую деятельность	млн руб с НДС	0,000	0	0,000	0,00%	
15.1.2	на инвестиционные операции	млн руб с НДС	-	-	-	0,00%	
15.1.3	на рефинансирование кредитов и займов	млн руб с НДС	-	-	-	0,00%	
15.2	Выплата дивидендов	млн руб с НДС	-	-	-	0,00%	
15.3	Прочие выплаты по финансовым операциям	млн руб с НДС	-	-	-	0,00%	
XVI	Сальдо денежных средств по операционной деятельности (строка X - строка XI) всего, в том числе:	млн руб с НДС	121,391	152,614	31,224	125,72%	
XVII	Сальдо денежных средств по инвестиционным операциям всего (строка XII - строка XIII), всего, в том числе	млн руб с НДС	-150,546	-153,341	-2,795	101,86%	
17.1	Сальдо денежных средств по инвестиционным операциям	млн руб с НДС	-150,546	-153,341	-2,795	101,86%	
17.2	Сальдо денежных средств по прочей деятельности	млн руб с НДС	-	-	-	0,00%	
XVIII	Сальдо денежных средств по финансовым операциям всего (строка XIV - строка XV), в том числе	млн руб с НДС	4,473	6,084	1,611	136,00%	
18.1	Сальдо денежных средств по привлечению и погашению кредитов и займов	млн руб с НДС	0,000	0	0,000	0,00%	
18.2	Сальдо денежных средств по прочей финансовой деятельности	млн руб с НДС	-	-	-	0,00%	
XIX	Сальдо денежных средств от транзитных операций	млн руб с НДС	-	0,000	0,000	0,00%	
XX	Итого сальдо денежных средств (строка XVI + строка XVII + строка XVIII + строка XIX)	млн руб с НДС	-24,682	5,357	30,039	-21,70%	
XXI	Остаток денежных средств на начало периода	млн руб с НДС	43,508	43,508	0,000	100,00%	
XXII	Остаток денежных средств на конец периода	млн руб с НДС	18,826	48,865	30,039	259,57%	
XXIII	Иные сведения:					0,00%	
23.1	Дебиторская задолженность на конец периода всего, в том числе:	млн руб с НДС	126,373	134,903	8,529	106,75%	
23.1.3	оказание услуг по передаче электрической энергии	млн руб с НДС	120,641	128,476	7,835	106,49%	
23.1.3.a	из нее просроченная	млн руб с НДС	-	-	-	0,00%	
23.1.5	оказание услуг по технологическому присоединению	млн руб с НДС	1,018	0,203	-0,815	19,94%	
23.1.5.a	из нее просроченная	млн руб с НДС	-	-	-	0,00%	
23.1.9	прочая деятельность	млн руб с НДС	4,714	6,223	1,509	132,02%	
23.1.9.a	из нее просроченная	млн руб с НДС	-	-	-	0,00%	
23.2	Кредиторская задолженность на конец периода всего, в том числе:	млн руб с НДС	266,500	287,606	21,106	107,92%	
23.2.3	по оплате услуг на передачу электрической энергии по единой (национальной) общероссийской электрической сети	млн руб с НДС	-	-	-	0,00%	
23.2.3.a	из нее просроченная	млн руб с НДС	-	-	-	0,00%	
23.2.4	по оплате услуг территориальных сетевых организаций	млн руб с НДС	0,221	0,000	-0,221	0,00%	
23.2.4.a	из нее просроченная	млн руб с НДС	-	-	-	0,00%	
23.2.5	перед персоналом по оплате труда	млн руб с НДС	10,574	12,812	2,239	121,17%	
23.2.5.a	из нее просроченная	млн руб с НДС	-	-	-	0,00%	
23.2.6	перед бюджетами и внебюджетными фондами	млн руб с НДС	23,598	25,463	1,865	107,90%	
23.2.6.a	из нее просроченная	млн руб с НДС	-	-	-	0,00%	
23.2.7	по договорам технологического присоединения	млн руб с НДС	3,2831	22,869	19,586	696,57%	
23.2.7.a	из нее просроченная	млн руб с НДС	-	-	-	0,00%	
23.2.8	по обязательствам перед поставщиками и подрядчиками по исполнению инвестиционной программы	млн руб с НДС	84,026	74,963	-9,064	89,21%	
23.2.8.a	из нее просроченная	млн руб с НДС	-	-	-	0,00%	
23.2.9	прочая кредиторская задолженность	млн руб с НДС	72,562	78,603	6,041	108,32%	
23.2.9.a	из нее просроченная	млн руб с НДС	-	-	-	0,00%	
23.2.10	расчеты по обязательствам по аренде	млн руб с НДС	72,235	72,896	0,661	100,92%	
23.3	Отношение поступлений денежных средств к выручке от реализованных товаров и оказанных услуг (с учетом НДС) всего, в том числе:	%	98,311	100,203	1,892	101,92%	
23.3.3	от оказания услуг по передаче электрической энергии	%	97,943	98,190	0,247	100,25%	
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ							
XXV	В отношении деятельности по передаче электрической энергии	-	x	x	x	x	
25.1	Объем отпуска электрической энергии из сети (полезный отпуск) всего, в том числе:	млн кВт.ч	345,199	353,332	8,132	102,36%	
25.1.1	потребителям, присоединенным к единой (национальной) общероссийской электрической сети всего, в том числе:	млн кВт.ч	-	-	-	0,00%	
25.1.1.1	территориальные сетевые организации	млн кВт.ч	345,199	353,332	8,132	102,36%	
25.1.1.2	потребители, не являющиеся территориальными сетевыми	млн кВт.ч	-	-	-	0,00%	
25.2	Объем технологического расхода (потерь) при передаче электрической энергии	млн кВт.ч	60,417	55,970	-4,447	92,64%	

25.3	Заявленная мощность ***/фактическая мощность всего, в том числе:	МВт	39,615	41,350	1,735	104,38%	
25.3.1	потребителей, присоединенных к единой (национальной) общероссийской электрической сети всего, в том числе:	МВт	-	-	-	0,00%	
25.3.1.1	территориальные сетевые организации	МВт	39,615	41,350	-	104,38%	
25.3.1.2	потребители, не являющиеся территориальными сетевыми организациями	МВт	-	-	-	0,00%	
25.4	Количество условных единиц обслуживаемого электросетевого оборудования	у.е.	10 964,070	8 670,230	-2 293,840	79,08%	
25.5	Необходимая валовая выручка сетевой организации в части содержания (строка 1.3 - строка 2.2.1 - строка 2.2.2 - строка 2.1.2.1.1)	млн рублей	729,759	760,768	31,009	104,25%	
XXVIII	Среднесписочная численность работников	чел.	528	497	-31	94,13%	

2. Источники финансирования инвестиционной программы субъекта электроэнергетики

№ п/п	Показатель	Ед. изм.	Отчетный год 2024		Отклонение от плановых значений		Причины отклонений
			Утвержденный план	Факт	в ед. измерений	в процентах, %	
Источники финансирования инвестиционной программы всего (строка I + строка II) всего, в том числе:		млн руб без НДС	249,940	180,986	-68,954	72,41%	
I	Собственные средства всего, в том числе:	млн руб без НДС	249,940	180,986	-68,954	72,41%	
1.1	Прибыль, направляемая на инвестиции, в том числе:	млн руб без НДС	198,139	129,193	-68,946	65,20%	
1.1.1	полученная от реализации продукции и оказанных услуг по регулируемым ценам (тарифам):	млн руб без НДС	198,139	129,193	-68,946	65,20%	
1.1.1.3	оказания услуг по передаче электрической энергии	млн руб без НДС	68,946	0	-68,946	0,00%	
1.1.1.4	по решению суда за 2022-2023г.г.	млн руб без НДС	129,193	129,193	-	100,00%	
1.1.1.5	от технологического присоединения, в том числе	млн руб без НДС	-	-	-	0,00%	
1.1.1.5.1	от технологического присоединения объектов по производству электрической и тепловой энергии	млн руб без НДС	-	-	-	0,00%	
1.1.1.5.1.1	авансовое использование прибыли	млн руб без НДС	-	-	-	0,00%	
1.1.1.5.2	от технологического присоединения потребителей	млн руб без НДС	-	-	-	0,00%	
1.1.1.5.2.1	авансовое использование прибыли	млн руб без НДС	-	-	-	0,00%	
1.1.3	прочая прибыль	млн руб без НДС	-	-	-	0,00%	
1.2	Амортизация основных средств всего, в том числе:	млн руб без НДС	51,801	51,793	-0,008	99,98%	
1.2.1	текущая амортизации, учтенная в ценах (тарифах) всего, в том числе:	млн руб без НДС	51,801	51,793	-0,008	99,98%	
1.2.1.3	оказание услуг по передаче электрической энергии	млн руб без НДС	51,801	51,793	-0,008	99,98%	
1.2.2	прочая текущая амортизации	млн руб без НДС	-	-	-	0,00%	
1.2.3	недоиспользованная амортизация прошлых лет всего, в том числе:	млн руб без НДС	-	-	-	0,00%	
1.2.3.3	оказание услуг по передаче электрической энергии	млн руб без НДС	-	-	-	0,00%	
1.3	Возврат налога на добавленную стоимость ****	млн руб без НДС	0	0	0,000	0,00%	
1.4	Прочие собственные средства всего, в том числе:	млн руб без НДС	0	0	0,000	0,00%	
1.4.1	средства от эмиссии акций	млн руб без НДС	-	-	-	0,00%	
1.4.2	остаток собственных средств на начало года	млн руб без НДС	-	-	-	0,00%	
1.4.3	от реализации продукции и оказания услуг по регулируемым ценам (тарифам)	млн руб без НДС	-	-	-	0,00%	
1.4.4	прочие	млн руб без НДС	-	-	-	0,00%	
II	Привлеченные средства всего, в том числе:	млн руб без НДС	0	0	0,000	0,00%	
2.1	Кредиты	млн руб без НДС	0	0	0,000	0,00%	
2.2	Облигационные займы	млн руб без НДС	0	0	0,000	0,00%	
2.3	Вексели	млн руб без НДС	0	0	0,000	0,00%	
2.4	Займы организаций	млн руб без НДС	0	0	0,000	0,00%	
2.5	Бюджетное финансирование	млн руб без НДС	0	-	-	0,00%	
2.6	Использование лизинга	млн руб без НДС	0	0	0,000	0,00%	
2.7	Прочие привлеченные средства	млн руб без НДС	0	0	0,000	0,00%	
III	Иные сведения:	-	-	-	-	-	
3.1	Объем финансирования мероприятий по технологическому присоединению льготных категорий заявителей максимальной присоединяемой мощностью до 150 кВт, в том числе за счет:	млн руб без НДС	30,969	45,210	14,241	145,99%	
3.1.1	цен (тарифов) на услуги по передаче электрической энергии;	млн руб без НДС	18,869	26,069	7,201	138,16%	
3.1.2	амортизации, учтенной в ценах (тарифах) на услуги по передаче электрической энергии;	млн руб без НДС	-	-	-	0,00%	
3.1.3	кредитов	млн руб без НДС	-	-	-	0,00%	

Исполнительный директор

П.А. Бросайло